

Program de control al calitatii lucrarilor pe faze
la obiectivul: „Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare
la Gradinita cu Program Prelungit nr.6”

Numar curent	Denumirea fazei de executie determinante	Data	Participa	Raspunde	Actul ce se va incheia potrivit legii
0	1	2	3	4	5
1	Cota si natura terenului de fundare		B; P(geotehnician); E.	Constructor	P.V.R.C.
2	Verificarea armaturilor inainte de inceperea turnarii betonului in fundatii izolate		B; P; E.	Constructor	P.V.L.A.
3	Verificarea armaturilor inainte de inceperea turnarii betonului in grinda de fundare. Verificare cofraj		B; P; E.	Constructor	P.V.L.A.
4	Verificare stalpi si placi prefabricate dupa montaj		B; P; E.	Constructor	P.V.L.A.

Proiectant ,
SC Primalex Proiect Tel SRL

Beneficiar,

Constructor,



ITC – TR – Inspectoratul teritorial in c-tii Teleorman

B - Beneficiar

Pr – Proiectant

E - Executant (Constructor)

PV FD –Proces verbal faze determinante

PV LA- Proces verbal lucrari ascunse