

Grafic de esalonare fizic al investitiei
CONSTRUIRE IMPREJUMIURE INCINTA SI AMENAJARE PARCARE LA GRADINITA CU P.P. NR.6

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni, din care 3 luni pentru lucrarile de C + M

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Nr. luni	Anul 1		Anul 2												
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8					
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																
	Utilitati																
	Total capitol 2																
3.	Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica																
3.1.	Studii de teren, topo si hidro	1															
3.2.	Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii	1															
3.3.	Proiectare si engineering	2															
3.4.	Cheltuieli procedurilor de achizitie																
3.5.	Consultanta																
3.6.	Asistenta tehnica	3															
	Total capitolul 3																
4.	Cheltuieli pentru investitia de baza																
4.1,1	Constructii si instalatii	3															
4.2	Montaj utilitaje																
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj																
4.5	Dotari																
	Total capitolul 4																
5.	Alte cheltuieli																
5.1.1.	Organizare de santier	1															
	Taxa inspectia in constructii 0,5 %	1															
	Taxa inspectia in constructii 0,1 %	1															
	Cota af. Casei sicale a constructiilor 0,5 %	1															
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute 5%	1															
	Total capitolul 5																
	TOTAL GENERAL																
	din care C+M																

ELABORAT

SOCIETATE: SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL
 SEF PROIECT: ARH. PASCUT CAUDIU IONUT
 SEMNATURA, STAMPILA

